



Città di Randazzo

VIII E IX Settore
LL.PP. – Urbanistica – Protezione Civile
Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINADI LIQUIDAZIONE N. 135 DEL 03/09/2014

OGGETTO – *Lavori di ampliamento cimitero comunale Colombario 1 Settore F nel Comune di Randazzo – pagamento 1^ rata di acconto*

Progettista: *ing. Giuseppe Mineo*

Premesso che con Delibera di G.M. n. 152/90 è stato approvato il progetto generale di ampliamento del Cimitero comunale redatto dall'ing. Giuseppe Mineo, libero professionista;

Che con nota del 28/05/2010, prot. n. 9019 il Sindaco ha dato l'incarico allo stesso professionista, per la redazione di un progetto stralcio per la realizzazione di un colombario del tipo 1 da realizzare nel settore "F" del cimitero comunale;

Visto il progetto stralcio, prodotto dall'ing. Mineo Giuseppe, approvato con delibera di G.M. n. 195 del 03/12/2010 e validato dal R.U.P. in data 26/11/2010;

Che l'importo complessivo del progetto stralcio era pari a €. 191.000,00 di cui €. 109.191,40 per lavori compresi oneri per la sicurezza e €. 81.806,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è compresa la somma di €. 35.554,57 per competenze tecniche e €. 9.720,89 per oneri su competenze;

Che, così come previsto al punto due della delibera di G.M. n. 195/2010, l'opera nella sua interezza è finanziata con l'incameramento da parte dell'Amministrazione delle somme ricavate dalla vendita dei loculi;

Che con contratto d'appalto dell'08/4/2011, n. 1958 di rep. registrato a Giarre il 15/04/2011 al n. 71, Mod. 1, i lavori sono stati affidati alla ditta CAMPIONE VINCENZO con sede in Randazzo Via Raffaello, 27 per l'importo netto di €. 84.188,14 oltre a €. 6.552,40 per oneri di sicurezza e pertanto per l'importo netto complessivo di €. 90.740,55

Che per detta spesa, così come previsto dall'art. 26/c del Capitolato Speciale di Appalto, si provvederà con gli introiti provenienti dalla vendita dei loculi stessi;

Che in corso d'opera si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di €. 156.298,56 di cui €. 90.740,55 per lavori al netto compresi oneri per la sicurezza e €. 65.558,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprese le somme per le competenze tecniche;

Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con relazione di istruttoria del 18/07/2011 ed in linea amministrativa con provvedimento dirigenziale n. 119 del 11/11/2011.

Che i lavori hanno avuto inizio in data 08/02/2011 e sono stati ultimati il 07/08/2011;

Che il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato finale dei lavori e lo stesso è stato approvato con determina dirigenziale N. 130 del 21/12/2011;

Vista la parcella relativa alle competenze tecniche per la progettazione esecutiva, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza, debitamente vistata dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Catania dalla quale risulta che l'importo da corrispondere al professionista per le prestazioni sopradette è pari a €. 33.338,85 oltre €. 500,00 per

liquidazione parcella, IVA a norma di legge e il contributo di cui all'art. 10 della Legge 3/1/1981, n. 6;

Che, l'Amministrazione ha provveduto alla vendita di parte dei loculi ed ha incamerato le relative somme;

Vista la Fattura N. 12 del 16/04/2012, prodotta dal professionista, dell'importo di €. 12.261,95 oltre a €. 2.222,59 per ritenuta di acconto quale primo acconto sulle competenze spettanti;

Visto l'atto di liquidazione n. 63 dell'8/5/2012 con il quale è stata corrisposta la superiore somma;

Vista la fattura N. 54 del 20/12/2012 prodotta dal professionista, dell'importo complessivo di €. 27.969,07 relativa alla rata di saldo delle competenze professionali relative ai lavori in oggetto;

Rilevato che si può liquidare al professionista la superiore rata di saldo pari a €. 27.969,07 di cui €. 23.114,94 per imponibile, €. 4.854,14 per IVA e €. 4.445,18 per ritenuta d'acconto pari al 20% sull'onorario;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

DETERMINA

- Di liquidare all'ing. Giuseppe Mineo, con studio tecnico in Catania Viale Regina Margherita, 35/B progettista e Direttore dei Lavori di ampliamento cimitero comunale Colombario 1 settore "F" giusta delibera di incarico N. 152 del 12/02/1990 e nota di richiesta stralcio prot. n. 9019 del 28/05/2010, l'importo complessivo di € 23.523,89 oltre a €. 4.445,18 per ritenuta di acconto sull'onorario di cui alla fattura n. 54 del 20/12/2012.
- Imputare la complessiva somma di € 27.969,07 al Cap. 11052 RR.PP.
- Il presente atto è trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Dalla Residenza Municipale



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Arch. Aldo Meli

SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
- Riscontrata la regolarità della documentazione trasmessa dal responsabile dell'Ufficio Tecnico VIII S.O. LL.PP. e Servizi Tecnici;
- Ritenuto di dover dare corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo 77/95, prelevando la sopraddetta somma di €. 27.969,07 dalle somme incamerate dall'Amministrazione per la vendita degli stessi loculi. Art. 27 del D.L.vo 77/95 Cod. Mecc. - delibera di G.M. 195 del 03/12/2010.
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO