



# *Città di Randazzo*

*VIII e IX SETTORE*

*LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE*

## **DETERMINA N. 46 DEL 26/02/2015**

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori realizzazione area mercatale per prodotti artigianali ed agroalimentari in località Donna Bianca e impegno di spesa.

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

- Premesso che con Atto di concessione n. 36 del 2/8/2013 il G.A.L. "Terre dell'Etna e dell'Alcantara" ha comunicato a questo Ente l'ammissione a finanziamento del progetto per la realizzazione, in contrada Donna Bianca, di un'area mercatale per prodotti artigianali ed agroalimentari ed un contributo di € 149.959,75, corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile per lavori, spese tecniche e oneri di conferimento in discarica, sull'importo richiesto di € 181.234,23, al netto dell'I.V.A.;
- Rilevato che con determina dirigenziale n. 151 del 31/12/2013 è stata impegnata la somma di € 181.234,23 sui seguenti capitoli di bilancio: € 149.959,75 al cap. 10000/12 ed € 31.274,48 al cap. 8950;
- Che con determina n. 69 del 22/5/2014 le predette somme sono state confermate ai sopradetti capitoli ed è stata avviata la procedura di gara;
- Che con determina n. 89 del 12/06/2014 è stato affidato all'ing. Daniele Bisignani, con studio tecnico in Randazzo, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità di un'area mercatale per prodotti artigianali ed agroalimentari;
- Che, al fine di adeguare l'edificio alle norme sismiche e per il contenimento dei consumi energetici, con delibera di G.M. n. 91 del 10/07/2014 è stata assegnata al Dirigente dell'8° e 9° Settore l'ulteriore somma di € 10.765,77 impegnati con determina n. 109 del 15/7/2014 al capitolo 8975 per € 4.000,00 ed al capitolo n. 8952 per € 6.765,77 del bilancio comunale;
- Che in data 29/07/2014 è stata espletata la gara ed i lavori sono stati aggiudicati alla ditta AV Costruzioni S.n.c. di D'Amico Alfio e Lo Presti Vito;
- Che l'importo del progetto, decurtato del ribasso d'asta del 34,9048% (corrispondente ad € 5.248,48 per le somme finanziate dal comune ed € 32.240,63 per le somme finanziate dal GAL), ammonta complessivamente ad € 154.510,89;
- Che i lavori sono iniziati in data 9/10/2014 e sono in corso di esecuzione;
- Che si è constatata la necessità di prevedere alcune variazioni al progetto principale al fine di migliorare e rendere più funzionale l'intera opera realizzando: l'illuminazione esterna, una porzione di pavimento a vetro, sopralzo cornicione di facciata, ecc...;
- Che, pertanto, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Che il direttore dei lavori, ing. Bisignani Daniele, in data 18/02/2015, prot. n. 2692, ha prodotto la perizia il cui importo complessivo ammonta ad € 159.756,59
- Che per i motivi di cui sopra devono essere necessariamente utilizzate le somme scaturenti dal ribasso d'asta per l'ammontare di € 5.248,48 sul finanziamento comunale;
- Che la Giunta Municipale con delibera n. 45 del 26/02/2015, immediatamente esecutiva, ha autorizzato l'utilizzo di tale ribasso ed ha destinato la relativa somma al capitolo 8950 del bilancio comunale;
- Che occorre procedere al relativo impegno di spesa;
- Vista la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, ing. Daniele Bisignani;

- Che la stessa ammonta complessivamente ad € 159.756,59 di cui € 131.361,16 per lavori ed € 28.395,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Vista la relazione redatta in data 26/02/2015 con la quale il R.U.P., geom. Patorniti Vincenzo, approva la perizia di che trattasi;
- Che, pertanto, occorre procedere all'approvazione della stessa;
- Visto il provvedimento sindacale n. 51/2014 con cui sono stati confermati i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;

### D E T E R M I N A

Per tutto quanto sopra motivato, che qui si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di impegnare la somma di € 5.248,48 al cap. 8950, giusta delibera di G.M. n. 45 del 26/02/2015.
2. Approvare la perizia di variante redatta dall'ing. Daniele Bisignani inerente la realizzazione di un'area mercatale per prodotti artigianali e agroalimentari attraverso il riuso di un fabbricato sito in via Marotta in contrada "Donna Bianca" e la sistemazione dell'area di pertinenza, il cui importo complessivo ammonta ad € 159.756,59 con le seguenti risultanze:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 131.361,16
di cui:		
-Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 7.229,47	
-Costo netto manodopera	€ 51.870,56	
-Importo lavori al netto del ribasso d'asta (34,9048%)	€ 72.261,13	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo	€ 8.635,00	
2. Contributo previdenziale spese tecniche	€ 358,40	
3. Incentivo ex art. 18 comma 1 L. 109/94	€ 1.894,36	
4. Assist. e consul. GAL (CAI-CIA)	€ 500,00	
5. Oneri di conferimento in discarica	€ 901,64	
6. Indagine geofisica	€ 650,00	
7. I.V.A. per lavori al 10%	€ 13.136,12	
8. I.V.A. per spese tecniche al 22%	€ 2.121,55	
9. I.V.A. per oneri conf. discarica (22%)	€ 198,36	
Totale B)	€ 28.395,43	€ 28.395,43
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 159.756,59</b>

3. Trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione, come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

IL CAPO SETTORE  
arch. Aldo Meli

#### SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la riportata determina emessa dal Responsabile dell'8° e 9° Settore;
- Ritenuto di dover dar corso all'annotazione della prenotazione dell'impegno;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità ;

All'intervento con il capitolo n. 8950 del bilancio comunale si impegna la somma di € 5.248,48 scaturente dalla citata determinazione sulla quale con la presente si appone il relativo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO