



COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 45 DEL 26/02/2015

OGGETTO: Perizia di variante lavori realizzazione area mercatale in località Donna Bianca-via Marotta. Autorizzazione utilizzo ribasso d'asta sul finanziamento a carico del bilancio comunale.


L'anno duemila **quindici** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **13,45** e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero **quattro** Assessori, secondo il seguente prospetto:


		Presente
Prof. Michele MANGIONE	Sindaco	si
Ins. Patrizia GARASTO	Assessore	si NO
Sig.ra Vincenza BONINA	Assessore	si
Sig. Carmelo FRANCO	Assessore	si NO
Dott. Gianluca LANZA	Assessore	si
	Assessore	
	Assessore	
	Assessore	

Dott.ssa Carmela Vitetta

Partecipa il Segretario Generale

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente



Il Responsabile


- Premesso che con Atto di concessione n. 36 del 2/8/2013 il G.A.L. "Terre dell'Etna e dell'Alcantara" ha comunicato a questo Ente l'ammissione a finanziamento del progetto per la realizzazione, in contrada Donna Bianca, di un'area mercatale per prodotti artigianali ed agroalimentari ed un contributo di € 149.959,75, corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile per lavori, spese tecniche e oneri di conferimento in discarica, sull'importo richiesto di € 181.234,23, al netto dell'I.V.A.;
- Rilevato che con determina dirigenziale n. 151 del 31/12/2013 è stata impegnata la somma di € 181.234,23 sui seguenti capitoli di bilancio: € 149.959,75 al cap. 10000/12 ed € 31.274,48 al cap. 8950;
- Che con determina n. 69 del 22/5/2014 le predette somme sono state confermate ai sopradetti capitoli ed è stata avviata la procedura di gara;
- Che con determina n. 89 del 12/06/2014 è stato affidato all'ing. Daniele Bisignani, con studio tecnico in Randazzo, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità di un'area mercatale per prodotti artigianali ed agroalimentari;
- Che al fine di adeguare l'edificio alle norme sismiche e per il contenimento dei consumi energetici con delibera di G.M. n. 91 del 10/07/2014 è stata assegnata al Dirigente dell'8° e 9° Settore l'ulteriore somma di € 10.765,77 impegnati con determina n. 109 del 15/7/2014 al capitolo 8975 per € 4.000,00 ed al capitolo n. 8952 per € 6.765,77 del bilancio comunale;
- Che in data 29/07/2014 è stata espletata la gara ed i lavori sono stati aggiudicati alla ditta AV Costruzioni S.n.c. di D'Amico Alfio e Lo Presti Vito;
- Che l'importo del progetto, decurtato del ribasso d'asta del 34,9048% (corrispondente ad € 5.248,48 per le somme finanziate dal comune ed € 32.240,63 per le somme finanziate dal GAL), ammonta complessivamente ad € 154.510,89;
- Che i lavori sono iniziati in data 9/10/2014 e sono in corso di esecuzione;
- Che nel corso di esecuzione dei lavori si è constatata la necessità di prevedere alcune variazioni al progetto principale al fine di migliorare e rendere più funzionale l'intera opera realizzando: l'illuminazione esterna, una porzione di pavimento a vetro, l'allaccio alla condotta fognaria di via Marotta, migliorie funzionali al locale igienico-sanitario, l'inserimento di porte scorrevoli di accesso, ecc...;
- Che per quanto sopra si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D.L.gs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Che il direttore dei lavori, ing. Bisignani Daniele, in data 18/02/2015, prot. n. 2692, ha prodotto la perizia il cui importo complessivo ammonta ad € 159.756,59
- Che per i motivi di cui sopra devono essere necessariamente utilizzate le somme scaturenti dal ribasso d'asta per l'ammontare di € 5.248,48 sul finanziamento comunale;
- Che, pertanto, si rende necessario assegnare al Responsabile VIII e IX Settore la somma di € 5.248,48;

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Prendere atto della perizia di variante, redatta dall'ing. Bisignani Daniele, dell'importo complessivo di € 159.756,59 di cui € 131.361,16 per lavori, al netto del ribasso d'asta ed € 28.395,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nonché dell'allegato schema dell'atto di sottomissione inerente i lavori per la realizzazione, in contrada Donna Bianca, di un'area mercatale per prodotti artigianali ed agroalimentari.
2. Confermare gli impegni assunti con le sopraccitate determinazioni n. 151/2013, 69/2014 e n. 109/2014 per complessivi € 42.040,25.
3. Autorizzare l'utilizzo del ribasso d'asta sul finanziamento comunale, pari ad € 5.248,48.
4. Assegnare al Dirigente VIII e IX SS. OO. accorpate la somma complessiva di € 5.248,48, quale somma scaturente dal ribasso d'asta, da utilizzare per la realizzazione dei lavori previsti nella perizia di variante redatta per i lavori di che trattasi.
5. Demandare ogni ulteriore adempimento al Capo dell'8° e 9° Settore.

IL RESP. DEL SERVIZIO


Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio interessato —
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 26/02/15

IL RESPONSABILE

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 26/02/2015

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro 5.248,48 trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i, così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO €	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO Sub.
8950		Complet. e quote per accedere a finanziamenti esteri finanziato con fondo reg.le	5.248,48		460 Sub. 4

Randazzo, li 26/02/2015

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Prof. Michele MANGIONE

L'ASSESSORE ANZIANO
SIG. RA. VINCENZA BONINA
~~Usc. Patrizia GARASTO~~

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmela VITETTA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal 27 FEB. 2015 al 14 MAR. 2015

E DAL 06-03-2015 AL 21-03-2015

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pub-

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 FEB. 2015 al 14 MAR. 2015

E DAL 06-03-2015 AL 21-03-2015

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmela Vitetta

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 FEB. 2015.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L. R. 44/91

Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li 26 FEB. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmela Vitetta