



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 180 del 12-06-2020

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale lavori di Ampliamento della bambinopoli con abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Loreto lato Ovest.

*Premesso che il progetto principale, relativo ai lavori di “Ampliamento della bambinopoli con abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Loreto lato Ovest.” è stato redatto dal geom. Gaetano Mavica e approvato in linea tecnica in data 15/11/2019 con parere reso ai sensi del D.P.R. 207/2010, artt. 45 e 47 e art. 5 della L.R. 12/2011 con livello di progettazione “Esecutivo” come definito dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 per un importo complessivo di €. 90.000,00 di cui € 73.510,03 per lavori a base d’asta, € 5.687,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.803,00 per somme a disposizione dell’amministrazione*

***Che** con scrittura privata, da registrare in caso d’uso, stipulata in data 28/01/2020 I lavori sono stati affidati all’impresa Cuffari Costruzioni S.r.l. con sede in Randazzo Via Trapani 37/3 per l’importo di €. 73.176,65 comprensivo di €. 5.687,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;*

***Che** in corso d’opera, anche su suggerimenti dell’Amministrazione comunale, si è ravvisata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti e non prevedibili in fase di progettazione e che pertanto si è reso necessario redigere una perizia di variante e di assestamento della spesa per un importo complessivo di €. 90.000,00 pari all’importo originario di progetto di cui €. 76.694,46 per lavori al netto e €. 13.305,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione;*

***Che** le risultanze di detta perizia sono state accettate dall’impresa esecutrice con la sottoscrizione di un atto di sottomissione stipulato in data 04/05/2020 e che con lo stesso atto sono stati concordati n. 8 nuovi prezzi.*

*Che la predetta perizia è stata approvata, in linea tecnica, con determina dirigenziale n. 145 dell’8/5/2020 e in linea amministrativa con delibera di G:M: n. 72 del 15/05/2020;*

***Che** l’opera è stata finanziata con l’utilizzo di fondi comunali*

***Che** i lavori hanno avuto inizio in data 03/02/2020 e sono stati ultimati il 14/06/2020;*

***Che** il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato finale dei lavori da cui si rileva che l’impresa ha eseguito lavori per l’importo complessivo netto pari a €. 76.596,01 a cui, detratto l’acconto corrisposto pari a €. 47.225,00 resta un credito dell’impresa è pari a nette €. 29.371,01 oltre a IVA e oltre oneri per il conferimento in discarica dei materiali di risulta;*

***Vista** la relazione di accompagnamento al conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di Ampliamento della bambinopoli con abbattimento barriere architettoniche,*

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

*manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Loreto lato Ovest eseguiti dalla ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. in dipendenza della scrittura privata del 28/01/2020 e del successivo atto di sottomissione del 04/05/2020 sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, con lo stesso atto liquida l'importo netto di €. 29.371,01 oltre a IVA, a saldo di ogni spettanza per l'esecuzione dei lavori in oggetto;*

**Riscontrata** la regolarità dell'esecuzione dei lavori, secondo le direttive di questo Ufficio;

**Ritenuto** di dover dar corso alla approvazione degli atti di contabilità finale;

### **A P P R O V A**

- *Gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal geom. Gaetano Mavica, Direttore dei Lavori, relativi ai lavori di abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Loreto lato Ovest.*

**Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**DETERMINAZIONE N. 180 del 12-06-2020**  
**Reg. Gen. N. 488 del 12-06-2020**

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale lavori di Ampliamento della bambinopoli con abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Loreto lato Ovest.

**IL CAPO SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

**VISTA** la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

**RITENUTO** di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

**DETERMINA**

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

**Il Capo Settore**

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati: