



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 198 del 19-05-2022

OGGETTO: Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza immobili comunali realizzazione di un tratto di fognatura in Via Galliano
Approvazione in linea tecnica perizia di variante e assestamento della spesa

Premesso:

Che il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza immobili comunali – realizzazione di un tratto di fognatura in Via Galliano“ è stato approvato in linea tecnica con determina N. 423 del 28/12/2021 con parere reso ai sensi del D.P.R. 207/2010, artt. 45 e 47 e art. 5 della L.R. 12/2011 con livello di progettazione “Esecutivo” come definito dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 per un importo complessivo di €. 88.660,00 di cui € 75.007,82 per lavori a base d’asta, € 5.348,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.652,18 per somme a disposizione dell’amministrazione. - Che le somme occorrenti sono state assegnate con delibera di G.M. n. 150 del 21/12/2021 impegnate al Cod. Mecc. 01.11.2.02.01.09.999

Che con scrittura privata del 07/02/2022 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. con sede in Randazzo Via Trapani, 37/3 e che i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2022 (consegna in via d’urgenza) ed hanno avuto inizio in data 28/01/2022 come risulta dal relativo verbale redatto in pari data;

Che in corso d’opera con nota del 30/03/2022, prot. n. 5309, il Direttore dei Lavori ha segnalato la necessità di redigere una perizia di variante e assestamento della spesa per poter far fronte e poter eseguire alcune categorie di lavori non previsti e non prevedibili in fase di progettazione ma necessari per il completamento dell’opera collegati al rinvenimento, in fase di scavo, di una notevole quantità di roccia basaltica compatta;

Che, i predetti nuovi lavori non alterano in alcun modo le previsioni progettuali e la natura generale del contratto ma sono complementari a quelli previsti in progetto;

Che, per poter dare esecuzione le predette maggiori opere, il Direttore dei lavori, è stato autorizzato e ha predisposto una perizia di variante e assestamento della spesa;

Vista:

La perizia redatta dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art.106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs 50/2016 dai quali si rileva che l’importo complessivo dell’intervento è contenuto nell’importo originario di progetto e cioè €. 88.660,00 di cui €. 77.311,74 per lavori e €. 21.063,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così determinati:

| | |
|---|--------------|
| A – Per lavori | €. 77.311,74 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | €. 5.348,69 |

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Importo lavori a base d'asta | € 71.963,05 | |
| A detrarre il ribasso d'asta del 13,50% | € 9.715,01 | |
| Importo netto lavori | € 62.248,03 | |
| Oneri per la sicurezza | € 5.348,69 | |
| Importo complessivo lavori | € 67.596,73 | € 67.596,73 |

B – Somme a disposizione dell'Amm.ne

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 – Per IVA 10% | € 6.759,67 | |
| 2 – Per oneri confer. in discarica | € 3.450,00 | |
| 3 – Per incentivi progettazione | € 1.500,16 | |
| 4 – Per economie da ribasso d'asta | | |
| IVA inclusa | € 9.353,56 | € 21.063,27 |
| | € 21.063,27 | € 21.063,27 |
| Importo complessivo progetto | | € 88.660,00 |

Che per la esecuzione dei maggiori lavori di perizia si rende necessario concordare N. 7 nuovi prezzi;

Tenuto conto che l'importo del contratto è inferiore alla soglia comunitaria non è necessaria la relazione del RUP prevista dall'art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

Che l'esecuzione della perizia di variante comporta un aumento di € 2.303,92 corrispondente al 3,071% dell'importo contrattuale e che per il maggior onere si può far fronte con le economie per opere imprevedute e in parte scaturite dal ribasso d'asta;

Che il R.U.P. ha espresso parere tecnico favorevole all'approvazione della perizia in oggetto per gli importi sopra riportati;

Che l'esecuzione dei maggiori lavori di perizia non comporta maggiori oneri a carico dell'Amministrazione in quanto l'importo complessivo dell'intervento rimane invariato rispetto al progetto originario;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della perizia di variante in oggetto;

Visti: il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.M. 19/04/2000;

L'art. 24 della L.R. 8/2016;

Il Provvedimento sindacale n. 09/2019 con il quale è stata affidata la nomina ai Capi Settore;

D E T E R M I N A

1 – Di approvare, la perizia di variante e assestamento della spesa, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza immobili comunali – realizzazione di un tratto di fognatura in Via Galliano“. redatta dal geom. Gaetano Mavica, Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di € 88.660,00 di cui € 77.311,74 per lavori comprensivi € 5.348,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre a € 21.063,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

2 – Di affidare i lavori suppletivi ed in variante relativi alla presente perizia alla ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. con sede in Randazzo aggiudicataria ed esecutrice delle opere principali, ai sensi del'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

3 – Disporre la trasmissione del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Il Capo Settore
Arch. Aldo Meli

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 3



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 193 del 24-05-2022
Reg. Gen. N. 514 del 17-06-2022

OGGETTO: Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza immobili comunali realizzazione di un tratto di fognatura in Via Galliano
Approvazione in linea tecnica perizia di variante e assestamento della spesa

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

| | |
|---|---|
| Sub impegno N. 275/ 2 del 26-01-2022 a Residuo 2021 CIG 90442352D4 | |
| 5° livello 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | |
| Capitolo 8975 / Articolo MANUTENZ.NE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA IMMOB. C.LI LEGGE 84/08 | |
| Causale | Lavori manutenzione straordinaria e messa in sicurezza immobili comunali realizzazione di un tratto di fognatura in Via Galliano Giudicazione gara.Variante |
| Importo 2022 | Euro 72.164,22 |

Addì 16-06-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI