



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 146 del 05-06-2023

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale di manutenzione straordinaria Piazza L. Rabatà e Via Carmine

Premesso: che il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria Piazza L. Rabatà e Via Carmine è stato redatto dal geom. Gaetano Mavica, Capo del IV Settore LL.PP. e Protezione Civile per l'importo complessivo di €. 100.920,00 di cui €. 79.733,15 per lavori, €. 1.843,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e €. 21.186,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Che le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori sono state finanziate quanto a €. 44.000,00 con delibera di G.M. n. 153 dell'01/12/2022 con imputazione al Cod. Mecc. 10.05.02.01.09.012, "Interventi nel campo della viabilità" e la restante somma pari a €. 56.920,00 assegnata con delibera di G.M. n. 164 del 13/12/2022 con imputazione al Cod. Mecc. 01.11-2.02.01.09.999; Che la somma di €. 44.000,00 è stata impegnata con determina dirigenziale N. 445 del 15/12/2022 e la somma di €. 56.920,00 è stata impegnata con determina dirigenziale N. 454 del 16/12/2022;

Che a seguito di offerta economica tramite MEPA prodotta in data 16/01/2023 è stato redatto il Documento di Stipula RDO Numero 3393423 - prot. N. 1659 del 31/01/2023, e i lavori sono stati affidati alla ditta Cuffari Costruzione con sede in Randazzo, Via Trapani, 37/3 per l'importo di Euro 66.647,76 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 16,80% compresi €. 1.843,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA come per legge;

L'affidamento è stato perfezionato con la scrittura privata da registrare in caso d'uso del 20/02/2023. Che i lavori furono consegnati in data 20/02/2023 e ultimati in data 29/05/2023. come risulta dai relativi verbali redatti in pari date;

Che in corso d'opera è stata redatta una perizia di variante dell'importo complessivo di €. 100.920,00 di cui €. 75.949,15 per lavori al netto del ribasso d'asta e €. 24.970,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che detta perizia è stata approvata con determina N. 120 del 04/05/2023;

Che il Direttore dei Lavori, in data 01/06/2023 ha emesso lo stato finale da cui risulta un credito netto dell'impresa di €. 75.793,81 oltre IVA come per legge;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dai quali si rileva che i lavori di manutenzione straordinaria Piazza L. Rabatà e Via Carmine eseguiti dalla ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. Via Trapani 37/3 - Randazzo (CT), Cod. Fisc. P.I. 04654430877 in dipendenza della scrittura privata del 20/02/2023 sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, con lo stesso atto liquida l'importo netto di €. 92.468,44 di cui €. 75.793,81 per lavori al netto e €. 16.674,63 per IVA sui lavori, a saldo di ogni spettanza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, oltre agli oneri per il conferimento in discarica dei materiali di risulta pari a €. 969,90 IVA compresa per un importo complessivo pari a €. 93.437,90;

Riscontrata la regolarità dell'esecuzione dei lavori, secondo le direttive della D.L. e di questo Ufficio;

Ritenuto di dover dar corso all'approvazione degli atti di contabilità finale;

A P P R O V A

Gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori relativi ai lavori di manutenzione straordinaria Piazza L. Rabatà e Via Carmine eseguiti dalla ditta Cuffari Costruzione con sede in Randazzo, Via Trapani, 37/3 Cod. Fisc. P.I. 04654430877 di cui della scrittura privata del 20/03/2023

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 151 del 05-06-2023
Reg. Gen. N. 418 del 08-06-2023

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale di manutenzione straordinaria Piazza L. Rabatà e Via Carmine

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
GAETANO MAVICA

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Addì

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI